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Resum 
 
Aquest projecte té com finalitat desenvolupar un mòdul de gestió de tasques, treballant dins d’un               
context agrícola.  
L’equip de comerç va descobrir que els grangers tenien molt d’interès en la ​planificació ​i organització                
del seu treball de dia a dia. Per donar una millor experiència es va decidir afegir aquesta nova                  
funcionalitat a la eina que molts ja feien servir per gestionar les seves comandes. 
Aquest document conté una descripció de tot el procés de creació del mòdul, raonant i explicant les                 
decisions, les eines i el treball que s’ha fet per lliurar el millor programari. 
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Abreviacions 
 
FP - (Feed Planner), la solució multiplataforma per planificar el creixement d’animals gestionant             
comandes de pinso, predint la seva evolució i mes.  
MVC - (Model View Controller), és un dels tres models de programació ASP.NET; també es un patró                 
de disseny web. El model representa el nucli d'aplicació, la vista mostra les dades i el controlador que                  
és l’encarregat de vincular-les. 
FPW ​- (Feed Planner Web), la part del projecte Feed Planner que tracte amb la part de web. 
FPD ​- (Feed Planner Desktop), la versió inicial de Feed Planner desenvolupada com aplicació              
d'escriptori. 
FPM​ - (Feed Planner Mobile), part del projecte Feed Planner que engloba les apps per Android i iOS.  
CRUD - (Create Read Update Delete) en programació són les funcions de crear, llegir, actualitzar i                
esborrar, les bàsiques per qualsevol funcionalitat d’emmagatzematge. 
Enum ​- (Enumerator), en programació és un tipus de dades que consisteix en una serie d’elements                
amb nom i valor. 
JS ​- (Javascript), un llenguatge de Script  que permet fer gairebé tot en una pagina web. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Script és un programa interpretat, no compilat pensat per ​automatitzar l'execució de tasques realitzades               
normalment per un usuari 
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1 Introducció 
Motivació 
Durant el 2018 mentre l’estudiant Lucian Marian Nedelcu completava les pràctiques a            
l’empresa Caedis Solutions va sorgir una oportunitat. Un equip de comercials van contactar l’equip              
per exposar unes noves necessitats a implementar per una aplicació enfocada a les granges. Com la                
empresa ja porta diversos projectes dins d’aquest àmbit l’estudiant es va oferir per realitzar el               
projecte. 
Un cop acabades les pràctiques l’empresa va decidir analitzar la aplicació i l’estudiant va començar a                
preparar-se per la tasca. 
Objectius 
L’objectiu principal es construir una aplicació web que gestiona les tasques a realitzar en              
diverses granges. L’enfoc de la aplicació seran les diferents persones que actuen en una granja com                
poden ser els granger mateix, els veterinaris, els visitants i altres. 
També cal mantenir l’estil i claredat de l’aplicació germana: Feed Planner, que també esta enfocada               
en les granges, la producció animal i gestió de temes importants com ara les comandes.  
Per si això fos poc l’aplicació ha de tenir un component web, el nucli d’aquest projecte, i un                  
component mòbil que hauran de connectar-se i comunicar amb el mateix servei. 
Estructura de la resta del document 
El contingut restant del informe queda dividit de la següent forma: 
I. Metodologia i Tecnologies utilitzades: secció sobre el projecte en general, les decisions            
inicials i més importants per l’equip. conte un resum i anàlisis de les eines utilitzades en la                 
implementació i testeig de l’aplicació. 
II. Desenvolupament i Implementació: bloc que conte la part inicial del desenvolupament i            
tracta d’explicar moltes decisions i treball realitzar abans de afrontar la part més carregada del               
projecte. explicació del treball realitzat, comentant les tasques, les revisions i el codi realitzat. 
III. Conclusions i Treball futur: ​conte un anàlisis i reflexió personal sobre el treball realitzat.              
bloc en el que s’examina la ​trajectòria futura ​del projecte, coses a afegir i millorar. 
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2 Metodologia 
Per desenvolupar aquest projecte tan l’estudiant com l’equip van seguir unes normes i pautes              
a l‘hora de treballar i dirigir la trajectòria final del programa. Una de les primeres va ser utilitzar un                   
mètode de de desenvolupament àgil (Agile en angles). 
Metodologies Agile Scrum  
El terme Agile​·l· engloba diverses metodologies similars que comparteixen bona part de la             
mateixa filosofia. així com moltes de les mateixes característiques i pràctiques. Però des del punt de                
vista de la implementació, cadascun té la seva pròpia recepta de pràctiques, terminologia i tàctiques. 
En la metodologia Scrum, que és la que s’aplica en part en aquest projecte hi ha 3 membres                  
importants: el propietari, l’equip i el client. El propietari s’encarrega de consultar el client i formular                
les funcionalitats que l’equip implementarà. El client rebrà un producte desprès de que el propietari               
hagi validat la correcció i performança del treball realitzat.  
Per garantir que l’equip de desenvolupadors està sempre enfocat cap a la mateixa meta les               
funcionalitats s’agrupen i organitzen en un registre anomenat Backlog. Les tasques a realitzar sempre              
han d’estar definides al Backlog i qualsevol dubte s’ha de resoldre abans de iniciar un esprint. 
Esprints 
Ja que ha sorgit abans un Esprint [2] ​és un període de temps determinat durant el qual s'ha de                   
completar un treball específic i estar preparat per a la seva revisió. Primer el propietari i l’equip tenen                  
una reunió i estableixen quines tasques s’ha de realitzar en un període curt, de una a tres setmanes.                  
L’equip s’organitza i analitza cada tasca establint la seva prioritat i relació amb altres tasques com                
també l’esforç que suposaria un programador o un desenvolupador realitzar la tasca per si sol. Un cop                 
és te prou feina per tot l’equip s’assignen les tasques a cada membre de l’equip i comença la fase                   
d’implementació.  
Tot i que no sol passar, es possible que durant aquesta fase surtin noves tasques o noves funcionalitats                  
o fins i tot errors deguts a tasques anteriors. Aquestes s’afegeixen al backlog i si dona temps s’acaben                  
en aquests esprint. Aquests problemes es solen evitar implementant testos a la hora d’implementar les               
funcionalitats i a la hora d’afegir la funcionalitat a tot el projecte. En el cas d’aquest projecte no                  
s’utilitza la metodologia TDD, que es com s’anomena ja que el projecte inicial no va començar amb                 
aquest principi i no seria factible aplicar-ho només en aquest modul. 
Utilitzant Contractes de dades 
Com que aquest projecte acabara sent una web consultant un servei cal mirar de treballar de la                 
forma més flexible i àgil. La forma d’enfoscar la capa on es guarden les dades de la capa que veu                    
l’usuari que utilitzarem és el Data Contract o Contracte de dades. Aquest és un acord formal entre un                  
servei i un client que descriu de forma abstracta les dades que s'han d'intercanviar. Això fa que el                  
servei pugui contestar a peticions d’una aplicació web o mòbil o potser un altre servei. 
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3 Tecnologies utilitzades 
Per començar i acabar aquest projecte fan falte moltes eines i tecnologies dissenyades per              
facilitar la feina al programador. Tot seguit s’enumera la llista de programes importants utilitzats de               
forma directa i indirecta al projecte. 
Visual Studio 2017 
El programa principal utilitzat pel desenvolupament del modul i les aplicacions predecessores​.            
És l’entorn de desenvolupament de Microsoft i s’utilitza per programar jocs, aplicacions financeres,             
pàgines web, serveis i més. També permet crear aplicacions per a dispositius mòbils i escriptori i                
publicar-les des de mateix entorn. Potser la característica més important de VS és que s’integra amb                
altres solucions per facilitar la feina del desenvolupador i accelerar i garantir el bon funcionament del                
programa. 
.NET MVC 
VS 2017 és la versió més recent i permet utilitzar tot el potencial del llenguatge c#. Una de les més                    
interessants és el ASP .NET MVC. Ofereix una ​manera potent i rapida de crear pàgines web                
dinàmiques. Aquest tipus de projecte porta un disseny a base de patrons, un control total de la                 
interacció de l’usuari i és pot enfocar cap al disseny impulsats pel testeig o TDD. 
El patró principal que s’utilitza és el Model Vista Controlador. aquest patró divideix l’aplicació en 3                
parts repartint una responsabilitat en cada. El model s’encarrega del comportament de les dades, el seu                
format i estructura. La vista és informació que veu l’usuari en pantalla i amb la que interactua. El                  
controlador accepta les peticions de l’usuari i els converteix en ordres per la vista i el model. 
A la hora de crea un projecte MVC sigui .NET o altres totes segueixen una estructura semblant partint                  
l’aplicació en de ‘App’ que s’encarrega de arrancar i mantenir la web, una part de ‘Scripts’ o llibreries                  
externes que el projecte utilitza i finalment la part del MVC configurada i aïllada de les altres. Cal dir                   
que les vistes que utilitza MVC no són simple html es guarden amb una extensió csthml. Utilitzen una                  
tecnologia anomenada Razor.  
Razor és una sintaxi de marca per incrustar el codi basat en el servidor a pàgines web. La sintaxi                   
Razor es compon de Razor markup, C # i HTML. Per exemple : ​<p>@Username</p> 
aquest tros de codi esta compost per un paràgraf, en html i a dins una variable de c#, sempre                   
comencen per una @ seguit del nom de la variable o {} envoltant tot el codi a executar. 
Plugins 
VS 2017 incorpora molta funcionalitat per un entorn de desenvolupament però hi ha encara més que                
s’hi pot afegit aquests són complements o nuggets, com els anomena Microsoft. A continuació              
apareixen només els més importants per al projecte: 
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 I. Telerik MVC 
És un Framework que es pot incorporar al projecte i es centra en la interfície. Serveix ​per a                  2
qualsevol escenari d’aplicació .NET. Redueix el temps de desenvolupament sense disminuir la            
qualitat gràfica o la funcionalitat de la solució. La UI de Telerik® ofereix més de 60 components                 3
basats en jQuery obligatoris per a totes les aplicacions, desde quadrícules, menús, a controls avançats               
de línia de negoci, com ara gràfics, diagrames, calendaris fins a mapes. 
II. Resx Manager 
Serveix per localitzar i gestionar tot tipus de recursos basats en resx. Mostra tots els recursos i et 
permet editar les cadenes i les seves ubicacions en una xarxa de dades ben organitzada.  
El format de fitxer de recursos .resx consisteix en entrades XML , que especifiquen objectes i cadenes 4
dins de les etiquetes XML; Dit d’un altre forma permet guardar un recurs de text sota diferents 
interpretacions i per aquest motiu s’utilitza per traduir els recursos de text d’una aplicació. 
Concretament en les aplicacions de Caedis tots els elements tenen una traducció anglesa i catalana. 
Figura 1: Fitxer obert amb ResX Manager 
III. Tortoise SVN 
És un client de subversions Apache™, implementat com una extensió del sistema operatiu de              
Windows. És fàcil d'utilitzar, ja que no requereix que el client extern per executar el control de codi.  
El programa s’encarrega de generar i mantenir el codi del projecte incorporant totes les aportacions               
parcials dels membres de l’equip al projecte.  
 
IV. Jquery 
És una biblioteca ràpida i lleugera de JavaScript compatible amb la majoria de navegadors del mercat.                
El framework és extensible i maneja molt bé les manipulacions DOM, AJAX, animacions i més.               
Aquesta llibreria és disponible com un nugget per VS i s’utilitza també en relació amb els altres                 
paquets. 
 
2 Framework és una aplicació genèrica que permet al programador desenvolupar aplicacions o funcionalitats 
3 UI és refereix a la interfície d’usuari 
4 XML ​és un meta-llenguatge que permet definir llenguatges de marques propis. 
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 V. LinQ 
Consulta Integrada al Llenguatge és ​el nom d'un conjunt de tecnologies pensades en la integració de                5
les capacitats de consulta de base de dades directament en el llenguatge C #. El raonament és de                  
estalviar al programador tenir que aprendre un llenguatge per fer consultes com ara el SQL i treballar                 
de forma transparent amb les classes que el llenguatge proporciona. Amb LINQ, una consulta és una                
construcció de llenguatge de primera classe, igual que classes, mètodes, esdeveniments. 
SQL Server 2017 
És el programa utilitzat per crear i gestionar la base de dades basat en SQL. El sistema ​està                  
dissenyat per al seu ús en aplicacions corporatives, tant a nivell local com al núvol. 
Gemini Tracker 
És un programa de gestió de projectes basat en .NET i permet la creació i seguiment de                 
tasques o assumptes; Incorpora unes regles pre-establertes que es poden modificar i ampliar, permet              
definir equips, esprints projectes i més. És una eina molt útil i necessària en el desenvolupament Agile                 
d’aplicacions. 
Figura 2:  Organitzar tasques amb el Gemini Tracker 
Chrome 
És un navegador web gratuït pensat tan pels usuaris normals com per als desenvolupadors. A               
part d’oferir una bona experiència també incorpora moltes eines de testeig i depuració de pagines web.                
Disposa de un mode desenvolupador on es mostra el codi, les consultes, les respostes i possible errors                 
en la aplicació. A més permet simular un dispositiu diferent per veure com s’adapta el disseny de la                  
solució a diversos pantalles i mides per estar segur que tots els usuaris disposen de la millor                 
experiència. 
5 Language Integrated Query en anglès 
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 4 Desenvolupament 
Per començar un projecte nou cal pensar i estudiar les lliçons dels projectes previs. Com que                
l’aplicació esta pensada a la mateixa gent que han comprat les solucions existents s’utilitzaran com               
una guia de disseny i treball. 
Treball a seguir 
L’aplicació FPW ja es arrencada i funcionant així que molts recursos i bones practiques s’han               
aplicat al projecte seguint-lo com a guia.  
Figura 3:  Plantilla de disseny de FPW 
En termes de disseny la web ja conte una estructura definida, és multilingüe i és ​responsive i cal                  6
mantenir tota la nova funcionalitat sota els mateixos criteris.  
La Barra lateral s’amaga i el Menú passa a ser una menú vertical en dispositius portables.  
L’usuari pot canviar d’idioma en qualsevol moment i la pagina és tradueix segons les seves               
necessitats. Aquest son només uns dels criteris que el projecte haurà de satisfer per complir amb                
l’estandard existent dins de les solucions de l’empresa. 
6responsive:  l’aplicació web s’adapta el disseny per dispositius més petits com mòbils o portàtils. 
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 Web o Addon  ? 7
La primera qüestió per resoldre és elegir la forma d’afrontar el projecte: com una aplicació               
independent o com un modul més de FP? 
En aquest cas l’equip ha elegit treballar com si “Tasques” fos una funcionalitat addicional de la                
solució existent. Els motius són els següents:  
I. Gran part del treball del servei ja esta fet, es podrien aprofitar classes, taules de la base de                  
dades i lògica pre-establerta de domini. 
II. Si el mòdul es tractes com una aplicació independent i s’implementes no es podria vendre sol                
ja que te massa dependències cap als usuaris de FP.  
Anàlisi pel calendari 
Una part critica de qualsevol gestor de tasques o events és el calendari ja que presenta molta                 
informació de forma clara i estableix una funcionalitat estable i ampliable. Tot i que no s’han                
dissenyat les taules de la base de dades ni s’han creat els components segur que hi haurà un calendari                   
tan a l’aplicació web com a la FPM. 
Per aquest motiu cal buscar un que s’adapti a les necessitats del projecte. Cal fer un petit estudi dels                   
components en oferta. 
 
I.  ​Full Calendar jQuery Plugin  
Figura 4:  ​Calendari FullCalendar 
7 Addon es refereix a un objecte afegit al ja existent que li dona més valor o utilitat. 
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Aquesta opció seria la més rapida i fàcil d’implementar ja que simplement caldria instal·lar el plugin i                 
utilitzar-lo. En quan a la documentació hi ha diversos pagines que contenen exemples i tutorials sobre                
el calendari.  
En quant a característiques té ​vistes de dia, més i agenda, opcions de localització, creació               
d’esdeveniments, diferents temes i la possibilitat d’afegir més funcionalitats amb javascript. 
II. Essential JS 2 
Figura 5:  ​Calendari de Essentials JS 2 
Un altre opció és utilitzar un paquet com el de Syncfusion. El seu kit: Essential JS 2 agrupa una serie                    
de solucions per l’interfície en JavaScript i està pensat per ser lleuger, modular i orientat a aplicacions                 
tàctils. 
Entre els seus components incorpora una agenda que permet afegir modificar i esborrar             
esdeveniments. Proporciona diferents vistes i conte regles per events que es repeteixen. Dispose de              
diferents temes i validacions i també es pot operar amb el teclat.  
 
III. iCalendar 
Figura 6:  Calendari iCalendar 
Un altre alternativa semblant és el component calendari dels de DevExpress. Funciona amb .Net MVc               
i conte totes les funcionalitats que un espera d’un calendari: diferents vistes, agrupació d’events per               
diversos usuaris, te un disseny adaptable a tots els dispositius, pot mostrar varies zones horàries i cal                 
12 
 mencionar el disseny més clar i optim. En canvi per la part de programació sembla ser el més                  
complicat d’utilitzar i ofereix poca flexibilitat a l’hora d’adaptar el component a noves necessitats. 
 
IV. Telerik MVC 
 
Figura 7:  Calendari Telerik MVC Scheduler 
La ultima opció a avaluar és el component Scheduler del paquet Telerik MVC. Ja que l’equip ha                 
utilitzat diferents components semblants del Telerik aprendre a treballar amb aquest seria ràpid i no               
costaria res incorporar-lo a la web. en quan a funcionalitat el planificador disposa de diferents temes,                
vistes, opcions per crear i gestionar events, exportació a PDF i a més permet definir camps                
addicionals de forma simple. També permet personalitzar l’aparença de l’event dins del calendari.  
 
Després d’avaluar tots els components cal establir quin s’utilitzarà al projecte i la resposta és simple:                
Telerik MVC Scheduler. El component ​més familiar per ​l’equip i també el component més ràpid               
d’implementar. A més cal dir que l’aplicació mòbil també fa servir els controls de telerik i que aquesta                  
solució servira també a FPM. 
A part d’aquests motius cal mencionar que les solucions 2 i 3 implicarien un cost de al                00€≃ 9  
projecte. Sense saber si s’utilitzaran cap dels altres components que contenen, no seria una bona               
inversió.  
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 5 Implementació 
Introducció a Feed Planner 
Abans de parlar del codi del modul de tasques cal establir el seu projecte pare: FP i                 
precisament FPW. Aquesta plataforma s’encarrega de gestionar granges, comandes, seguiment de           
creixement d’animals i en un futur gestionar tasques. 
L’estructura del projecte web és un MVC estàndard: cada vista te un controlador que treballa amb un                 
model de les dades rebudes de la base de dades. El projecte te una vista per defecte i principal:                   
“_Layout.cshtml”, serveix de pare o guia per totes les altres vistes de l’aplicació; Aquest fitxer conte                
els menús, els scripts i llibreries utilitzades com també el peu de pagina. 
Primera reunió 
Per començar el projecte i el primer esprint cal tenir una reunió de planificació. Aquesta               
reunió afecta a tot l’equip i per tant totes les aportacions son considerades. 
 
Figura 8:  Esquema UML de la base de dades del projecte 1.0 
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 Aquí es va decidir quina estructura de base de dades faríem servir i que el projecte s’acoblaria a FP                   
com una nova funcionalitat. 
Com la majoria de documents de l’empresa esta en anglès però es simple d’entendre; Hi ha 3 noves                  
taules principals: tasca, plantilla i camp.  
Un camp és un element, pot ser un nombre, una data o un text. La plantilla és un conjunt agrupat de                     
camps per re-utilització fàcil. La tasca te una plantilla assignada i això fa que la tasca tingui els camps                   
definits per la plantilla. Per completar la tasca cal modificar o emplenar els camps de la tasca. Aquests                  
es guarden separat dels de la plantilla ja que estan pertanyen a una tasca. 
Com que aquest document esta en català i la majoria de la informació del projecte en anglès cal                  
precisar que: 
Task​ - es refereix a la entitat tasca, ​Task Item​ - al camp de la tasca, 
Template​ -  la plantilla, ​Template Item​ - el camp assignat a la plantilla, 
Field​ - és la entitat camp en general. 
 
Esprint 1 
Com a resultat de la planificació s’han establert les següents tasques a implementar: 
Tasca Funcionalitat Estimació Dependències 
implementar la 
entitat“camp” 
● llistar camps, 
● afegir camp 
● esborrar camp 
● editar camp 
 
 10 hores 
cap 
implementar la entitat 
“plantilla de camps” 
● llistar plantilles 
● afegir plantilla 
● esborrar plantilla 
● editar plantilla 
● afegir camps a una 
plantilla 
 
 
8 hores 
la plantilla esta 
formada per diversos 
“camps”. 
implementar la entitat 
“tasca” 
● llistar tasques, 
● afegir tasca 
● esborrar tasca, 
● editar tasca 
● assignar una plantilla a una 
tasca 
 
 
20+ hores 
una tasca depèn de la 
“plantilla” assignada 
que fa que tingui 0 o 
diversos “camps”. 
Figura 9:  Taula 1: Backlog de tasques de l’esprint 1 
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Tasca 1.1: Entitat Camp V0 
Com que el projecte i les eines utilitzades estan pensades per utilitzar el model mvc partirem                
les entitats en 3 parts explicant que s’ha realitzat per al model la vista i el controlador. 
El model  
El primer pas es definir com serà la estructura que es mostrara en la web. Aquesta estructura depèn en                   
part de la taula relacionada a la base de dades però també del comportament de la web. 
Figura 10:  Snippet 1: Model de Field 
El ​FieldId​ fa falta per identificar i distingir camps semblants. 
El ​FieldType ​determina quin tipus de valor es guardara i quin control apareixerà en la web. 
  
Figura 11:  Snippet 2: Enum de FieldType 
 
El ​Description ​serveix per descriure el camp, es com el títol del camp. 
Per tal de comunicar-se amb el servei no hi ha prou en definir el model cal mapejar cada camp del                    
contracte al corresponent del model assegurant una integritat entre els tipus. 
Aquesta definició assegura que cada cop que obtenim un Camp del servei apareixerà com esta definit                
al model, però també cal afegint una relació en el sentit contrari per quan es vol guardar o enviar el                    
model cap al servei. 
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Figura 12:  Snippet 3: Funció mapejar contracte-model Field 
Figura 13:  Snippet 4: Funció mapejar model-contracte Field 
El controlador 
El següent pas és utilitzar les dades proporcionades per mostrar, esborrar o editar i més. La primera 
funció s’encarrega de mostra una una vista simple.  
 
Figura 14:  Snippet 5: Funció per la vista Field 
Per tal de garantir la seguretat de l’aplicació hi ha 2 verificacions: una és si l’usuari està autenticat a la 
web i l’altre és per veure si l’usuari te accés al component de tasques. Com que el modul de tasques és 
un afegit a FPW es pot veure com un servei opcional que el client decideix si vol contractar o no. Tots 
els usuaris que volen crear o gestionar alguna part de tasques hauran de contractar aquest component. 
Amb això no hi ha prou per mostrar el llistat cal demanar al servei tots els camps i guardar-los al 
model i enviar-los a la vista. Per tal d’agilitzar el procés la funció serà asíncrona. 
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Figura 15:  Snippet 6: Funció per obtenir tots els Camps 
En aquesta funció s’utilitza per primer cop el model. Ja que el servei ens tornara un llistat cal declarar 
primer un llistat buit. Tot seguit cal intentar fer la consulta al servei identificat l’aplicació i l’usuari 
amb el token . Si el servei no retorna cap camp no cal mostrar res, però si hi retorna una serie de 8
camps cal guardar-los al model.  
Abans de guardar el model cal convertir el vector que ens envia el servei a una llista i després 
convertir cada un dels objectes al model del Camp. Si hi ha cap excepció es captura i sinó s’envia el 
llistat encapsulat en format Json .  9
Cal dir que aquest enfocament no és habitual en MVC, sinó que normalment cada controlador fa 
servir la mateixa funció per retornar la vista del llistat amb les dades. En aquest cas es fa servir una 
forma diferent ja que les funcions de llegir, afegir,editar i esborrar s’apliquen sobre un element de la 
vista no sobre tota la vista. Aquesta element és el llistat de Camps creat amb l’ajuda del plugin de 
Telerik MVC que és el que també marca la pauta de anomenar la funció d’obtenir com “read[Classe]”. 
Figura 16:  Snippet 7: Funció d’afegir de Field 
8 token és un codi que el servidor proporciona als usuaris un cop han entrat a l’aplicació web 
9 Json és la forma més habitual que els navegadors envien i reben dades del servidor 
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La següent funció és la de afegir que també treballar directament amb l’element de telerik. En aquest 
cas la web crida la funció passant-li les dades introduïdes per l’usuari i després d’una verificació de 
validesa s’insereixen a la base de dades. Aquí és on es fa servir la segona funció del model per 
transformar-lo al contracte per inserir.  
Figura 17:  Snippet 8: Funció d’edició de Field 
Després d’afegir cal declarar la funció per modificar el Camp. Aquesta funció és molt semblant a                
l’anterior l’únic canvi sent que treballa sobre un Camp ja existent i fa servir el BackEnd per actualitzar                  
les dades. 
Figura 18:  Snippet 9: Funció d’esborrar Field 
L’ultima funció per acabar el controlador és la d’esborrar; Aquesta també fa la comprovació de               
validesa i a més espera una resposta del servidor. Si hi ha hagut cap error com per exemple: intentar                   
esborrar un camp que no existeix a la base de dades s’informaria. Com que la majoria d’errors solen                  
ser humans l’equip ha tipificat els tipus més freqüents d’errors que poden passar i aquesta informació                
es passa a l’usuari per informar si realment s’ha eliminat el camp o perquè no s’ha pogut fer. 
Ara que ja tenim declarades les parts funcionals cal definir que i com ho veurà l’usuari a la vista. això                    
comença creant un fitxer Index.chtml . 10
10 El nom és el mateix que el de la primera funció del controlador ja que aquella retorna aquesta vista. 
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La vista 
L’element principal de la vista  és una taula que contindrà les dades i les accions implementades al 
controlador. 
 
Figura 19:  Estructura bàsica de la taula en la vista 
Figura 20:  Snippet 10: Declaració de la taula de Camps 
Primer cal declarar la taula, especificant que utilitzara el model declarat en les seves operacions. Ja                
que Telerik fa servir molt javascript per darrere cal donar un nom a tots els elements Kendo perquè ho                   
farà servir com ID.  
Després afegim una barra d’opcions amb la opció de crear o afegir. Aquest recurs apareixerà diferent                
depenent de la idioma seleccionada per l’usuari. 
Figura 21:  Snippet 11: Codi per eliminar i editar Field de la taula 
A dins de la taula comencem a definir les columnes. La primera tindrà les opcions de modificar i                  
esborrar el registre de la fila que pertany. En el cas de la segona funcionalitat afegim una crida a una                    
funció de javascript que demana a l’usuari confirmar que realment vol esborrar el registre. Per no                
embrutar el codi s’hi posa només el nom de la funció i la implementació es farà a sota. 
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Figura 22:  Snippet 12: Funcions  JS per eliminar Field 
La primera funció prevé la crida directa de la funció d’eliminar del controlador. Després selecciona i 
guarda el Camp que pertany a la fila d’on s’ha cridat aquesta funció i mostra un dialog  de 11
confirmació. 
Figura 23:  Snippet 13: Codi del Dialog de confirmació 
El Model que apareix te un missatge preguntat a l’usuari si vol esborrar aquest element i dona 2                  
opcions: cancel·lar o seguir amb l’esborrat. Les dos opcions tanquem el dialog i la segona crida la                 
funció que intenta treure la fila de la font de dades de la taula. Un cop s’ha tret s’aplica aquest canvi                     
sobre la taula que fa que la taula cridi la funció del controlador d’eliminar. Si aquesta petició retorna                  
un error es captura i es mostra un altre dialog amb un missatge d’error. 
Per comprovar de que les dades realment s’han esborrat de la base de dades tornem a carregar la font                   
de dades que crida a la funció de lectura del controlador. 
11 Dialog és un tipus de modal que apareix per sobre de la vista actual i presenta 1 o més accions 
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Figura 24:  Snippet 14: Definició de les columnes de la taula Field 
Havent creat tota la part de gestió dels camps cal afegir les altre columnes pertinents al model                 
implementat. L’identificador no es mostra però si en cap moment es vulgues ensenyar és qüestió de                
canviar una variable. 
Aquesta vista esta preparada per oferir totes les opcions CRUD sobre la entitat Camp. A la hora                 
d’editar els membres del model Telerik ofereix un mode d’edició per fila. Aquesta funciona              
transformat cada cel·la en un editor segons el tipus; Per exemple una variable booleana apareixeria               
com un checkbox . Com que el tipus és un Enum cal tractar-lo de forma especial, cal treballar amb el                   12
valor però mostrar a l’usuari el nom de l’element en qüestió. 
 
Figura 25:  Snippet 15:  Funció per parsejar el tipus de Field 
Quan la taula llegeix guarda un nombre per identificar el tipus aquest es transforma mitjançant una                
funció JS. Però això no serveix per la part d’edició així que cal definir un control especial per aquesta                   
funcionalitat. 
Figura 26:  Snippet 16: Vista per editar el tipus de Field 
Aquest nou editor esta en un fitxer anomenat FieldTypeEditor.cshtml; Això és tot el que cal fer ja que                  
abans en el model ja s’havia posat una anotació amb el nom d’aquesta vista parcial. Aquesta no és una                   
coincidència ​ja que d’aquesta forma està relacionat el tipus amb la vista i es pot utilitzar en qualsevol                  
vista on es vulgui editar o modificar. 
Això és tot per Camp ara cal explicar la Plantilla. 
12 Checkbox és un tipus d’entrada de dades de formularis web amb 2 estats: comprovat i no comprovat 
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Tasca 1.2: Entitat Plantilla V0 
Aquesta entitat funciona com una col·lecció de camps que s’assignaran a una tasca. 
El model  
Seguint l’exmple de Camp el primer a definir és l’estructura de dades de la plantilla. 
 
Figura 27:  Snippet 17: Model de Template 
El ​TaskTemplateId ​fa falta per identificar i distingir les plantilles. 
El ​Description ​és el nom de la plantilla. 
El ​IsDisabled ​és un camp que normalment serà fals, serveix per desactivar una plantilla sense               
esborrar-la; Ja que per exemple si hi hagués una plantilla assignada a varies tasques i s’elimines la                 
plantilla de la base de dades, aquesta quedaria en un estat inconsistent; Millor optar per desactivar la                 
plantilla.  
El ​Remarks ​serveix com un camp suplementari per qualsevol necessitat de l’usuari. 
Figura 28:  Snippet 18: Funció mapejar model-contracte Template 
Per consultar el servei definim un parsejador del contracte igual que abans en els 2 sentits: model -                  
contracte i contracte-model. I el model queda fet, ara cal utilitzar-lo al controlador. 
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El controlador 
Per no tornar a ensenyar i comentar el mateix codi només cal dir que les funcions: Index, Delete, Read 
són iguals que les de Camps canviant només el model i la funció del servei. 
Havent dit això cal parlar de la funció d’afegir una plantilla ja que no es fa de la mateixa forma que el 
camp. 
 
Figura 29:  Snippet 19: Funció de la vista de creació de Template 
Aquesta funció no retorna un Json sinó que retorna una vista, amb el mateix nom que la funció. A més                    
la vista es precàrrega amb el les dades del model assignant un ID i una descripció buida. Aquesta                  
valors no són importants només serveixen per a que a la següent funció passi el test de validesa del                   
model. 
Figura 30: Snippet 20: Funció de resposta de la vista de creació de Template 
amb la funció anterior no en tenim prou per guardar una plantilla cal afegir una funció diferent que                  
reacciona a una publicació . Les dades publicades es converteixen al model, es validen i després                13
s'insereixen ​al Backend. Aquesta funció retorna un Id amb el qual podem trobar les dades de la                 
plantilla. Així que un cop afegida la plantilla s’envia a l’usuari cap a la pagina de detalls de la plantilla                    
que creada. 
13 Publicació, POST en anglès és un del tipus bàsics de peticions http que es poden fer a un servidor. 
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Figura 31:  Snippet 21: Funció de la vista d’edició de Template 
La vista de detalls funció de la mateixa forma. Hi ha una funció que torna la vista i una que espera un                      
formulari complert amb les dades modificades de la plantilla.  
Per veure i modifica una plantilla primer cal passar-li un ID; Si aquest ID no es valid o la plantilla no                     
existeix la vista tindrà un model buit i mostrara un error. Aquí s’utilitza un altre forma de passar les                   
dades cap a la vista. Apart del model en .NET MVC es poden guardar dades en un ViewBag que ve a                     
ser com un secret entre la vista i el controlador ja que independent del model i és confidencial, és a dir                     
cada parell vista-controlador utilitza un ViewBag diferent. En aquest cas només es guarda una              
variable d’error. 
Figura 32:  Snippet 22: Funció de resposta de la vista d’edició de Template 
De la mateixa forma la vista de detalls te una funció de publicació que rep el model, el valida i                    
actualitza. Un cop actualitzades les dades la funció envia a l’usuari cap la vista de detalls ja                 
actualitzada. Tot i que per l’usuari sembla que esta recarregant la pagina per darrera el controlador                
tracte les 2 funcions diferent i si realment mostres la mateixa vista amb les noves dades no hi hauria                   
cap garantia des del servei de que els canvis s’han produït. 
La vista 
La plantilla es diferent al Camp ja que conté 3 vistes enlloc d’una. Aquestes vistes son: 
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I. La vista del llistat 
Figura 33:  Vista llista de de Template 
Per tal de llistar els elements fem servir el mateix control de Telerik el Kendo.Grid amb el model de la                    
plantilla. 
Figura 34:  Snippet 23: Codi del botó d’afegir de la vista llista 
Figura 35:  Snippet 24: Funció JS per cridar la funció d’afegir Template 
A la barra d’opcions de la taula afegim un botó per crear una plantilla però com que es vol que això                     
porti cap a un altre pagina no s’utilitza un mètode per defecte sinó que dins del codi c# de la taula                     
afegim codi html per mostrar un botó amb estil semblant al que crear la taula per defecte. Aquest boto                   
es configura a sota per redirigir l’usuari cap a la vista d’afegir creada al controlador.  
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Figura 36:  Snippet 25: Codi per configurar la font de dades de la taula  
Això també implica canviar la font de dades, ja que només cal establir quines funciones es faran servir                  
per carregar i esborrar les plantilles. I el tractament a la hora d’esborrar elements és el mateix que amb                   
Camps. 
 
Figura 37:  Snippet 26: Codi per eliminar i editar Template de la taula 
A la hora de modificar la plantilla l’usuari selecciona la mateixa opció que abans però ara aquest boto                  
el porta cap a un altre pagina. 
Figura 38:  Snippet 27: Funció JS per cridar la funció d’edició de Template 
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II. La vista per afegir 
 
Figura 39:  Vista per afegir Template 
 
Per començar a la vista cal utilitzar el model declarat abans per poder utilitzar-lo a la vista. Això es fa                    
posat: ​@model Agrifood.CloudFP.WebApp.Models.TaskTemplateModel  
Tot seguit comença el formulari de dades de la pàgina fent servir codi c#. 
 
Figura 40:  Snippet 28: Declaració del formulari en la vista de detalls 
Aquesta vista presenta a l’usuari un formulari a emplenar. aquest formulari es declara en la mateixa                
vista i s’imposa una mesura de seguretat per no permetre atacs externs. en quant al disseny del                 
formulari s’utlitza un de semblant en tota l’aplicació i s’adapta al tamany del dispositiu de l’usuari. 
El disseny utilitza un panell per mostrar una secció i cada secció divideix en 2 columnes els seus                  
camps definint per cada camp una etiqueta al costat del camp associat. 
El .Net MVC proporciona unes eines anomenades HtmlHelpers, que ajuden a generar codi html en la                
vista de forma intuïtiva i rapida. 
@Html.HiddenFor(model => model.TaskTemplateId) ​serveix per guardar el valor de l’element          
però no mostrar-lo a l’usuari. En canvi el següent codi: 
@Html.LabelFor(model => model.Description, TextResources.Description, null ) 
@Html.EditorFor(model => model.Description, new { htmlattributes = new {@class =          
“form-control”}} ) 
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genera el codi html següent: 
 
Figura 41:  Codi html generat amb HtmlHelpers 
Aquest codi esta vinculat al formulari i el valor introduït serà el valor que s’envia al controlador. 
@Html.TextAreaFor(model => model.Remarks, 4, 20, new{ @class = “textareaclass”}) 
És el codi de l’ultim control que genera un control més gran per poder escriure més. 
III. La vista per editar 
Figura 42:  Vista per editar Template 
La vista d’edició te la mateixa estructura que la de creació.  
Figura 43:  Snippet 29: Component de Telerik basat en HtmlHelpers 
Apart de taules Telerik MVC també proporciona altres elements com captcha, gràfiques, i altres. Per               
mantenir l’estil de l’aplicació s’ha optat utilitzar aquests elements on es veuen millor que els per                
defecte, els proporcionats per Bootstrap o .Net MVC. 
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 En les 2 vistes al pitjar sobre el boto blau s’agafen les dades del formulari i s’envien cap a la funció                     
corresponent del controlador per ser tractades. 
 
Tasca 1.2.1: Afegir camps a una Plantilla  
Aquesta tasca és una continuació de la part de les dos anteriors. L’objectiu és aconseguir               
guardar diferents camps sota una mateixa plantilla. 
El model  
Cal afegir un model per guardar aquestes dades ja que no son ni les de plantilles ni les de                   
camps són d’un altre taula que les relaciona. 
 
Figura 44:  Model de TemplateItem 
El ​TaskTemplateId i FieldId ​s’utilitzen com identificadors d’aquesta classe. 
El ​FieldDescription ​és el nom de l’element de la plantilla. 
El ​SequenceNumber ​és un index segons el qual s’organitzen els elements de la plantilla. 
El ​IsMandatory ​és una variable booleana que indica si cal completar el camp o no. 
El controlador 
El controlador d’aquesta entitat implementa les mateixes funcions que les 2 anteriors. Sense repetir els 
detalls de les funcions ja mencionades l’extructura del controlador queda de la següent forma: 
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Figura 45:  Snippet 30: Funcions del controlador de TemplateItem 
La vista 
La vista de TemplateItem segueix el mateix model que Field i permet la creació i edició d’elements                 
des de la mateixa vista. Això fa que la assignació de camps a la plantilla es faci de forma més rapida i                      
entenedora. Utilitzant una nova pantalla cansaria l’usuari ja cada cop que vol afegir un nou camp                
hauria de tornar a la taula. 
Figura 46: Vista llista de de TemplateItem 
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Figura 47:  Snippet 31: Codi de la vista per editar el camp de TemplateItem 
Per poder editar els elements cal declarar una vista personalitzada i a més implementar al controlador 
la funció d’obtenir els tots els camps. En aquest punt sembla que s’està implementant un altre cop la 
funció de ReadFields() però no ja que aquest funció retorna només el ID i la descripció dels camps i 
serveix només per l’editor. Aquest és el codi principal que diferencia les 2 funcions: 
return Json(fvm.Select(p=> new {FieldId = p.FieldId, Description = p.Description }), 
JsonRequestBehavior.AllowGet); 
Figura 48:  Vista resultant editant el camp de TemplateItem 
Aquesta vista parcial només es crida a l’hora d’editar el Camp i presenta a l’usuari una llista amb tots                   
els camps registrat a l’aplicació dels quals triarà un. 
Tasca 1.3.0: Entitat Tasca V0 
Aquesta entitat és el nucli del projecte i incorpora les altres entitats en el seu funcionament.                
Esta relacionada amb moltes altres entitats i va portar més temps implementar. 
32 
El model  
Ja que la tasca te molts camps cal distingir entre els obligatoris i els secundaris. Els obligatoris porten                  
una anotació per remarcar-los i a la hora de gestionar el formulari aquests camps obligaran a l’usuari a                  
emplenar-los abans de poder guardar els canvis. 
El ​TaskId​ és l’identificador d’aquesta classe. 
El ​ParentTaskId ​és el valor identificador d’una tasca relacionada o tasca pare. 
El ​FarmId​ és un camp obligatori i identifica la granja on s’ha de dur a terme la tasca. 
El ​Subject​ és un camp obligatori i és el títol o nom de la tasca. 
El ​TaskTemplateId ​és l’identificador de la plantilla d’aquesta tasca. 
El ​FarmId​ és un camp obligatori i identifica la granja on s’ha de dur a terme la tasca. 
El ​GroupId ​és l’identificador del grup d’animals dins de la granja relacionat amb la tasca. 
El ​AnimalId​ és l’identificador de l’animal relacionat amb la tasca. 
El ​Status ​és un marcador del progrés de la tasca, marcant si s’ha creat, acabat, completat o altres                  
possibles estats. 
La ​StartDate​ és la data d’inici de la tasca, amb data i hora. 
La ​EndDate​ és la data de fi de la tasca, amb data i hora. 
El ​Description ​és la descripció de la tasca, més llarga que el títol pot incloure informació útil per                  
l’usuari assignat. 
El ​OwnerId ​és l’identificador de l’usuari que ha creat la tasca. 
El ​AssignedUserId ​és l’identificador de l’usuari assignat a la tasca que l’haura de completar. 
El controlador  
Aquesta part va ser potser la més senzilla dins de tota l’entitat ja que totes les operacions consistien en                   
consultar el servei i validar el model com a les classes anteriors. 
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Figura 49:  Snippet 32: Funcions del controlador de Task 
El controlador esta pensat per utilitzar la mateixa estructura que Templates: una vista de llistat amb les                 
opcions d’esborrar i carregar, una vista per afegir i una per editar els detalls que en aquest cas                  14
serveix per veure els camps de la plantilla afegida. 
La vista  
Aquestes vistes segueixen la mateixa estructura amb petits canvis. 
Figura 50:  Vista llista de Task 
Com que la tasca conte tantes dades cal mostrar les més importants al llistat, tot i que estiguin buides. 
Per la part d’edició i creació s’utilitzen diversos panells per dividir la informació de la tasca, la                 
descripció i els elements de la tasca. 
14 tot i que no surt a la figura esta implementada també. 
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 Figura 51:  Part de la vista d’afegir de Task  
Tots els elements de selecció com granja , grup i plantilla utilitzen una funció independent de cada                 
que retorna tot el llistat i l’usuari selecciona la que vol; A l’hora de guardar només se passa el ID                    
d’aquestes propietats de la mateixa forma que es fa a TemplteItems amb els Camps. El fet de que                  
camps com FarmId i Subject que són obligatoris i estan marcats com tal al model fa que MVC .Net                   
generi el a la capcelera html dels elements la etiqueta required .  15
 
I és en Aquest punt que s’acaba el primer esprint. Havent implementat les classes principals l’equip                
s’adona de que l’esquema inicial no és adient a les necessitats de FPW i FPM. Cal modificar la base                   
de dades, actualitzar les classes ja creades i finalitzar la part de TaskItems(elements de la tasca). A                 
més cal testejar i garantir el bon funcionament multiplataforma de l’aplicació, però tot això al segon                
esprint. 
 
15 required en html indica que l’element no pot estar buit a l’ enviar el formulari. 
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 Figura 52:   Esquema UML amb els canvis a la base de dades  
Tal com estava pensada la base de dades l’aplicació guardava el valors dels camps en una taula que                  
potser no crees al mateix temps que la tasca.Per aquest motiu és va proposar el primer canvi a                  
l’estructura del darrere de l’aplicació: eliminar la taula de valors i guardar el valor dins dels elements                 
de la tasca que si que es crearan quan es crea la tasca. A més qualsevol canvi dels camps pot implicar                     
un canvi d’estat de la tasca a que pertanyen. 
El següent canvi va ser afegir un nou camp a la taula de Field, on es guardaran dades addicionals. 
Per ultim cal esmentar l’adició d’una data de l’ultima modificació que tot i que no implica grans                 
canvis a FPW serveix per a que FPM es pugui actualitzar les tasques. L’aplicació mòbil utilitza una                 
base de dades interna i no consulta constantment el servidor per mantenir-se actualitzat ja que               
suposaria un gran consum pel mòbil. La solució es utilitzar consultes periòdiques i notificacions per               
garantir un estat consistent de les 2 aplicacions. 
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Esprint 2 
Com a resultat de la revisió i ​l'actualització ​del sistema s’han establert les següents tasques : 
Tasca Funcionalitat Estimació Dependències 
aplicar canvis a les 
classes que depenen de 
“camp” 
● afegir els camps de tipus 
llista. 
 
 
4 hores 
els canvis a la Base de 
Dades 
depurar la classe 
“tasca” 
● tractar tasca i els seus 
elements com un conjunt 
per crear i editar 
 
 
12 hores 
la interfície de 
l’aplicació mòbil, ja 
que ha de proporcionar 
els mateixos tipus de 
controls que la web 
afegir un calendari per 
veure les tasques 
● afegir un calendari 
mostrant una vista diària i 
mensual amb les tasques 
● editar o veure els detalls 
de la tasca seleccionant-la 
 
 
 
8 hores 
una tasca depèn de la 
“plantilla” assignada 
que fa que tingui 0 o 
diversos “camps”. 
Figura 53:  Taula 2: Backlog de tasques de l’esprint 2 
 
Tasca 2.1: Entitat Camp V1 
Com que es vol guardar un nou tipus de camp s’afegeix a l’Enum i aplicar els canvis                 
pertinents a cada part del MVC.  
  
Figura 54:   Enum de FieldType versió nova 
Aquest nou tipus representa una llista d’elements dels quals l’usuari podrà escollir un. La llista               
d’opcions s’ha de guardar al crear el camp i el valor quan es completa la tasca. Aquest camp pot tindre                    
més usos en el futur però per ara només serveix amb aquest camp.  
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 El model 
Per al model de Camp s’afegeix un not atribut Content de tipus cadena de text on es guardaran les                   
diferents opcions de la llista separades per coma. Com que al servei es retorna una cadena de string                  16
cal transforma aquesta cadena tan quan el model rep com quan envia dades. 
Content = string.Join(“,”, x.content) és el codi per transformar del contracte cap al model, x sent el                 
contracte. 
Content = (x.Content == null) ? new string[]{“”} : x.Content.Split(“,”) és el codi per la funció de                 
parseig de model cap al contracte on x és el model. 
La vista 
Ja que els canvis no afecten a la funcionalitat nomes a les dades podem saltar el controlador. 
Sobre la vista cal dir només que s’ha afegit la columna per Content a la taula i com es una cadena de                      
text l’editor de text per defecte funciona. 
Figura 55:  Vista llista de Camps actualitzada 
 
Tasca 2.2: Entitat Tasca V1 
Per la part de tasques cal redissenyar molta part de l’implementació, començant pel model. 
El model 
El primer canvi que cal fer és definir be el Task Item, ja que s’utilitzara de forma atòmica amb Task. 
Aquest model contindrà els següents camps: 
El ​TaskId i FieldId ​serveixen per identificar aquesta classe. 
El ​SequenceNumber ​s’hereda del Template Item, serveix per ordenar. 
El ​IsMandatory ​s’hereta del Template Item, serveix per marcar els camps importants. 
El ​FieldDescription ​és el nom del Camp. 
16 string es el tipus de cadena de text en la majoria de llenguatges de programació 
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 El ​FieldType ​s’hereta de Field i és el tipus del Camp. 
El ​Content ​s’hereta de Field i és el contingut addicional del camp. 
El ​FieldValue ​és on es guarda el valor del Camp, serà un string ja que es fàcil de parsejar. 
 
Figura 56:  Snippet 33: Tractament del valor en funció del tipus 
A la hora de tracta amb el contracte cal mirar quin valor s’ha passat. El servei guarda els valors d’una                    
forma diferent per cada abans de guardar-los a la base de dades. Aquest pas afegeix més seguretat a                  
les operacions implicades. El mateix és fa en sentit contrari parsejant de string cap al tipus seleccionat                 
quan s’envien dades cap al servei. 
En quan a tasques cal afegir un nou element al model: una llista del model que acaben de crear. Això                    
farà que les 2 entitats es comportin com una sola. 
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El controlador 
Cal redefinir les comandes per afegir i editar de Task ja que ara impliquen també veure i modificar els                   
Task Items. 
A les funcions Get d’afegir i modificar cal recollir més informació del servei per mostrar una Tasca. 
Figura 57:  Snippet 34: Creació del model per la vista d’edició i creació de Task 
Després cal consultar el servei i capturar els Template Items de la plantilla que l’usuari ha seleccionat.  
Figura 58:  Snippet 35: Creació dels camps de la tasca per la vista de creació de Task 
Tot seguit i per cada camp trobat cal crear un element de la tasca corresponent, assignant el tipus,                  
l’ordre i si és important. En el cas d’afegir el Task Item tindrà un valor buit però en el cas de                     
modificar es guarda el valor del camp ja existent ja que no utilitza els elements de la plantilla sinó que                    
directament consulta els Task Items.  
Tot aquest esforç serveix a la hora de guardar les dades (la funció POST) ja que no fa falta configurar                    
res. el servei te implementada una funció que guarda tota la entitat amb els seus elements. 
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Cal Mencionar el Guid , que s’utilitza desde la web per identifica la tasca a la hora de guardar ja es la                     17
mateixa web que crea els elements associats a la tasca i que han de tenir el mateix identificador que la                    
tasca. 
Figura 59:  Snippet 36:  Codi per actualitzar la tasca i tots els camps 
A la hora de guardar canvis a la tasca cal primer actualitzar la tasca i després actualitzar cada un del                    
seus camps. I en quan la funció d’esborrar, només s’executa si la plantilla no te cap element. 
La vista 
La part més important de les vistes és la part corresponent a la llista de Camps.  
Figura 60:  Vista dels diferents tipus de camps amb els seus editors 
Figura 61:  Snippet 37: Verificar si la tasca conté elements TaskItem 
Per implementar aquest tros cal combinar molt c# i html. Primer cal mirrar si la llista conte elements. 
17 Guid (global unique identifier) és un nombre identificador generat pel sistema 
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El cas simple és que no conte elements i ho notifiquem a l’usuari mitjançant una etiqueta. 
 
Figura 62:  Snippet 38: Codi per generar els controls amagats de cada element TaskItem 
En el cas contrari cal afegir tots Els Task Items al formulari. Per a que el controlador identifiqui que                   
aquests camps son del tipus TaskItemModel cal afegir tots els membres de la classe, la majoria                
amagats. Peró amb això no hi ha prou per guardar el valor introduït per l’usuari 
Figura 63:  Snippet 39: codi exemple per generar un editor de text per TaskItem 
Utilitzant la variable FieldType recorrent cada posiblitat és genera un control específic per cada tipus.               
A més cal distingir si els controls son obligatori o no, cosa que afegeix més comprovacions i                 
variacions de control. En quan a l’ordre dels elements de la llista, s’ordenen per SequenceNumber des                
del controlador. 
Cal anomenar també els controls amb el mateix format que les variables amagades per a que el                 
formulari els interpreti com una llista d’elements. I cal establir validacions per camps com la data o el                  
decimal que no accepten cadenes de text. 
Al final el codi queda resumit en 7 if()s a dins de un switch() amb 7 casos a dins d’un bucle de n                       
elements que també esta  dins d’un if()/else().  
Havent completat aquest tros cal dir que no és l’únic element de les vistes d’edició i creació. 
A la vista del llista es tria la plantilla de forma que es puguin generar els Task Items corresponenets a                    
dins de la següent vista, sigui afegir o modificar.  
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Figura 64:  Part de la vista de detalls de Task actualitzada 
L’assignació d’usuari es fa només a la modificació de la tasca, ja que això fa que la tasca canvii                   
d’estat creat a assignat. 
 
Figura 65:  Part de la vista de creació amb tasca relacionada 
A la vista d’afegir apareix un enllaç a la tasca relacionada, aquest camp correspon al ParentTaskId i                 
només és mostra al crear una tasca a partit d’una altre existent i s’utilitza la mateix granja. 
Figura 66:  Control de selecció amb buscador per granges 
A la vista d’afegir pel control de selecció de granja s’ha afegit un buscador bàsic. Aquest crida al                  
controlador passant li el text introduït per l’usuari el el controlador li retorna només els noms de                 
granja que contenen el text. El filtratge realitzat mitjançant Linq. 
Ara cal parlar dels camps que encara no s’han esmentat però han portat més problemes en la solució                  
FP en general: les dates. 
 
43 
  
 
Figura 67:  Funció JS per actualitzar la data d’inici 
Primer cal afegir-li un límits a la data d’inici ja que no pot ser després de la de fi. I cal definir que la                        
data de fi sigui almenys la mateix que la d’inici. Tot això mitjançant un codi javascript que s’executa                  
quan l’usuari canvia la data. 
 
Figura 68:  Funció JS per actualitzar la data de fi 
Després cal mostra un error si d’alguna forma l’usuari introdueix la data de fi inferior a la d’inici. A 
més quan l’usuari tria una data de fi valida aquesta serà el valor màxim que l’usuari pot triar com a 
data d’inici. I com que les dates són difícils de tractar cal afegir un codi al validador de Jquery per a 
que accepti dates en un format estàndard en funció de la cultura/idioma seleccionada. 
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 Tasca 2.3: Vista Calendari V0 
Havent completat la part de Tasca cal afegir una nova pantalla on s’ensenyaran les tasques del                
més o dia en curs. A partit d’aquest pantalla es poden accedir una tasca per visualitzar seleccionant-la. 
El model 
Com que utilitzem el component Scheduler de Telerik MVC el model utilitzat ha de complir amb la                 
plantilla del component. Cal que el model implementi una interfície Kendo.MVC.UI.ISchedulerEvent. 
Sona complicat però en realitat cal afegir quatre o cinc camps extra al model. Aquest són com els                  
camps per defecte i tot i que no s’utilitzen per la tasca s’han de declarar. Són coses com: 
El ​Start​ - la data d’inici. 
El ​End​ - la data de fi. 
El ​StartTimezone​ - la zona horària d’inici. 
El ​EndTimezone​ - la zona horària de fi. 
El​ RecurrenceRule​ - la regla de repetició si es que l’event es repeteix. 
El ​RecurrenceRuleException​ - la excepció a la regla, si per exemple no es repeteix el diumenge. 
El ​Title ​- el títol de l’event. 
Figura 69:  Model del Scheduler 
Tot i això es pot utilitzar el mateix contracte que les tasques ja que seran el mateix objecte mostrat                   
d’una forma diferent en un control més complex. 
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 El controlador 
Com que utilitzem el component Scheduler de Telerik MVC el model utilitzat ha de complir amb la                 
plantilla del component.  
Figura 70:  Funcions del controlador pel Scheduler 
La funció Index retorna la vista amb el component del calendari. 
La funció de lectura retorna totes les tasques que apareixen al calendari, transformant el contracte de                 
Task cap al nou model creat. La funció d’edició i la de creació fan trampa ja que treballen amb el                    
model de Scheduler com ho exigeix el component de Telerik però a la hora de tractar les dades                  
transformen l’event en una nova tasca i s’insereix o actualitza utilitzant els mateixos contractes de               
Task.  
Per no tapar tota la vista de l’usuari i poder treballar de forma més neta els camps no apareixen en el                     
formulari d’edició del calendari. L’usuari només tracta amb les dades principals de la tasca que un cop                 
creada és pot editar de forma separa i en complet.  
 La funció d’esborrar es comporta igual que a Task i no deixa esborrar tasques assignades  o en curs. 
La vista 
Com que utilitzem el component Scheduler de Telerik MVC el model utilitzat ha de complir amb la                 
plantilla del component. Aquest component pot ocupar tota la part central de pantalla però presenta tot                
la informació i control de forma intuïtiva i clara a l’usuari. 
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Figura 71:  Vista amb el calendari mostrant tasques 
Figura 72:  Snippet 40: Declaració del calendari 
De la mateixa forma que es va declarà el grid cal declarà el scheduler. Cal configurar quines vistes                  
apareixeran i marcar les opcions enfocades cap a l’usuari com per exemple mostrar la hora actual dins                 
de la vista. 
Figura 73:  Snippet 41: Codi per la font de dades i la plantilla del calendari 
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 Com que el que les tasques que apareixen al calendari no són els objectes de base de telerik s’utilitza                   
una plantilla per mostrar el nom de la tasca vinculant cap a vista de detalls d’aquella tasca. D’aquesta                  
forma l’usuari età a un pas de completar la tasca si la te assignada. 
Si en canvi l’usuari vol afegir una tasca rapida ho pot fer ja que el component incorpora aquesta                  
funcionalitat per defecte. Només cal crear una altre vista de plantilla que el calendari utilitzi per                
mostrar a l’usuari. Això és fa perquè molts dels camps per defecte no s’utilitzen per ara i donarien lloc                   
a confusió si l’usuari els podes modificar sense que es guardessin.  
 
Figura 74:  Modal per afegir la tasca al calendari 
Aquesta vista mostra els camps més importants de la tasca i utilitza la mateixa funcionalitat que la                 
vista de creació de tasca per garantir el mateix resultat. 
 
 
 
 
 
 
48 
  
Esprint 3 
Aquest esprint es va realitzar per acabar el modul de tasques i definir el seu lloc dins de                  
l’aplicació. Al ser un esprint curt d’una setmana es van definir només aquestes tasques: 
Tasca Funcionalitat Estimació Dependències 
afegir la part de 
tasques dins del menú 
intern d’una granja 
● poder afegir, eliminar, 
editar i llistar les tasques 
d’aquella granja 
 
 
4 hores 
la granja i les taques 
afegir una vinculació 
entre plantilles i rols 
d’usuaris de la granja 
● tractar tasca i els seus 
elements com un conjunt 
per crear i editar 
 
 
8 hores 
les plantilles i els rols 
definits 
Figura 75:  Taula 3: Backlog de tasques per a l’esprint 3 
 
Tasca 3.1: Afegir Tasca dins de granges V1 
Poc s’ha de dir d’aquest assumpte ja que és una copia de la Tasca 2.2 reutilitzant el model i                   
replicant el controlador i vistes dins del controlador de granges.  
Figura 76:  Vista de les tasques dins de la secció de detalls de granja 
En aquest cas com que hi ha un granja seleccionada no és pot seleccionar cap altre. 
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Tasca 3.2: Entitat Plantilla V1 
Cal afegir uns canvis a les plantilles ja que es vol donar una una experiència més rapida a                  
l’usuari a l’hora de crear i gestionar les plantilles i conseqüentment les tasques. Per començar cal                
definir que els rols estan tipificats a la plataforma poden ser : veterinari, propietari, encarregat,               
visitador i més si és vol. 
El model 
Cal primer afegir una forma de verificar els rols als quals esta assignada la plantilla ja que només                  
aquells usuaris la podran utilitzar per crear una tasca. Com que la plantilla no és una cosa exclusiva de                   
una plantilla a la base de dades s’ha afegit una taula relacional per guardar els rols de cada tasca. Pel                    
model de Template això implica crear dos nous membres: 
public int [] Roles {get; set;}​ i​ public int[] newRoles {get; set; } 
Aquests vectors guarden el ID dels rols. La raó per la qual s’utilitzen dos s’explica en la part del                   
controlador. 
El controlador 
La primera funció en canvia és la d’afegir plantilles, la POST. Aquest funció rep un model com abans                  
però ara desprès d’inserir la Template i rebre el ID cal afegir els rols escollits per l’usuari. 
Figura 77:  Snippet 42: Codi per crear els rols de la plantilla al crear-la 
El mateix no és pot fer per la funció d’edició ja que l’usuari pot afegir i eliminar rols si vol i aquest                      
canvis no es veurien reflectits en un vector. Per això s’utilitza el segon vector que clona el primer en                   
la funció GET d’edició i és el que es modifica per l’usuari en aquesta vista. 
Figura 78:  Snippet 43: Codi per actualitzar els rols a l’actualitzar la plantilla 
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Per actualitzar la plantilla cal a més d’actualitzar la seva entitat mirar els 2 vectors de rols. Els rols                   
nous que cal afegir estaran només en el newRoles i no en l’altre; En canvi si un rol no esta present en                      
el segon vector però si que estava en Roles vol dir que s’ha eliminat i cal peticionar el servei que ho                     
posi en practica. 
Per acabar cal mencionar que la funció de lectura per mostrar el llistat també s’ha canviat ara utilitza                  
un rol per mostrar només les plantilles assignades en aquest. 
La vista 
El canvis de la vistes són petits però importants.  
Començant per la pantalla d’edició s’afegeix un control nou de Telerik anomenat multiselect que              
funciona de la mateixa forma que el dropdownlist però permet seleccionar i mostrar múltiples valors. 
 
Figura 79:  Control per seleccionar diversos rols 
En la pantalla de creació aquest component esta vinculat amb la propietat Roles del model, però a la                  
edició aquest control actua sobre newRoles; l’altre vector està vinculat a un control amagat de forma                
semblant al TaskTemplateId. 
Figura 80:  Vista llista de Template modificada i amb un filtre per rol 
En la pantalla del llistat ja actualitzada sota un nova guia de disseny, s’afegeix un filtre per rol. Aquest                   
control guarda el id del rol que l’usuari vol veure les plantilles. 
Cal notificar el controlador de la opció que l’usuari ha seleccionat i com que el c# no es codi actiu en                     
la pagina  s’utlitza JS. 
Figura 81:  Snippet 44: Codi afegit a la funció de lectura modificada 
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Figura 82:  Snippet 45: Funció JS per obtenir el rol seleccionat 
Aquest funció agafa el valor del control si es que l’usuari ha seleccionat cap, sinó agafem el primer rol                   
i el passem a la funció de lectura 
 
Aquí s’acava la part de l’implementació i a continuació es detallen les conclusions del projecte. 
 
 
 
 
 
6 Conclusions 
Anàlisi de la planificació  
Primer cal definir la planificació inicial a contrastar amb la realitat.  
Fase Inici Fi 
Anàlisis de la proposta 5/2/2018 18/2/2018 
Disseny 19/2/2018 4/3/2018 
Implementació inicial 5/3/2018 23/3/2018 
Testeig inicial 2/4/2018 15/4/2018 
Implementació final 16/4/2018 29/4/2018 
Testeig final i aprovació 2/5/2018 16/5/2018 
Figura 83:  Taula 4: La planificació Inicial 
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El projecte va començar seguint el plan establert però poc a poc degut a una serie ​d'esdeveniments                 
sota i fora del control de l’equip es va allargar. El disseny fet el primer dia va canviar almenys 5                    
vegades afectant indirectament a FPW i directament a l’aplicació FPM.  
Un dels objectius era definir una experiència semblant tant a web com a mòbil i això es va aconseguir                   
a base de reiterar sobre conceptes i detalls fins que tot funciones. Degut als canvis la fase de testeig va                    
passar més com una fase continua de tot el projecte i va sol·licitar més hores de les previstes. 
Tot i això el resultat és un bon producte, estable ampliable i de qualitat. aporta valor a l’aplicació i                   
aporta nous coneixements a l’equip. 
Al principi tot es va executar d’acord amb la planificació acabant el disseny i anàlisi en el primer mes.                   
Peró la resta de fases van desbordar. La implementació inicial va tardar més de l’esperat ja que                 
l’equip no tenia la mateixa idea al ment i es van trobar moltes coses a faltar i tenir que afegir i tornar a                       
provar.  
En quant al testeig potser fa falta més i el fet de treballar en dos aplicacions a l’hora va crear una serie                      
de problemes que es van resoldre amb comunicació i molta calma. Semblava que cada cop que una                 
part canviava l’altre deixes de funcionar en alguna forma.  
Tot i així a la hora de l’ultim esprint s’havia construït una base estable i expansible sobre la qual es                    
podia treballar i testejar be. 
Conclusions personals 
El projecte ha sigut una experiència enriquidora amb moments més bons que altres. L’esforç              
crec que ha valgut la pena i després de moltes revisions i afinaments puc dir amb cert orgull que                   
aquest és el meu projecte , aquest és el meu codi; Podria ser millor, segurament i si continuo treballant                   
amb .Net aprendre més i podré resoldre més problemes o evitar que surtin directament.  
Aquest projecte m’ha ensenyat que el testeig és una part important del desenvolupament i que les                
pautes s’han de seguir a peu de lletra si és que hi ha cap pauta per al que estàs intentant fer. Per                      
contrastar, fa falta iniciativa davant de problemes nous o complicats ja que una solució mig bona és                 
millor que un usuari enfadat. 
En quan al projecte en general no ha sigut tan difícil, l’equip de Caedis m’ha ajudat molt i m’han                   
ensenyat a ser professional. El mateix no es pot dir pel que fa aquest informe, ha costat més que potser                    
tota la implementació del projecte però en cap moment no he estat satisfet amb el resultat. Al fi i al                    
cap tots som humans i hem de moure cap a davant sense arrossegar les mancances.  
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7 Treball futur 
Ampliació 
La primera ​possibilitat ​per madurar l’aplicació es afegir noves funcionalitats a la mateixa, com per               
exemple: 
I. Afegir un panell amb informació general de les tasques com estadístiques, usuaris més actius              
o altres 
II. Afegir un panell de configuració i personalitzar l’experiència de usuari afegint coses com             
prioritats, costos associats i potser notificacions 
III. Expandir la part de rols per discriminar les tasques establin relacions entre els usuaris.              
Proporcionar camps addicionals en funció del rol assignat i més. 
Integració 
L’altre possibilitat és treballar per fer el modul més obert cap a altres aplicacions o components. Unes                 
idees serien: 
I. Integrar el modul de tasques amb un altre solució de l’empresa. 
II. Sincronitzar les tasques amb un calendari extern com el de Google o Microsoft. 
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